

Management Industriel et Logistique

Chapitre 26 – Gestion de et par projet

Questions de réflexion

1. Quels sont les objectifs de la gestion de projets ?
2. Quelles sont les informations nécessaires pour construire un graphe ?
3. Le chemin critique peut-il changer pendant l'exécution du projet ? Pourquoi ?
4. Quelle est la différence entre la marge libre et la marge totale ?
5. Pourquoi le CPM et le PERT sont-ils des outils de gestion ?
6. Énumérez des projets qui vous semblent justifier l'utilisation des méthodes exposées dans ce chapitre.